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1. Projektidee / Entstehung
Inspiriert durch:

Kampagne „Fischer schaffen Lebensraum“ vom 
Schweizerischen Fischereiverband SFV (2016)

Workshop 19. und 20 September 2018



2. Organisation / Zuständigkeiten
Solothurnisch Kantonaler Fischereiverband „SOKFV“

Projektphase 2019 bis 2023



2. Organisation / Zuständigkeiten



3. Planung / Bewilligungen
Meilensteine:

1. Grundlagen erarbeiten
2. Ziele definieren
3. Akteure bestimmen
4. Rahmenbedingungen klären
5. Aufwertungsmassnahmen ausarbeiten
6. Projektdokumentation erstellen
7. Finanzierung sicherstellen
8. Aufwertungsmassnahmen realisieren
9. Aufwertungsmassnahmen unterhalten
10. Wirksamkeit überprüfen

Vereine / Pachtgesellschaften



3. Planung / Bewilligungen

Sämtliche Umsetzungsprojekte bedürfen 
einer Gewässernutzungsbewilligung 
(wasserbauliche Massnahme) des Amtes 
für Umwelt und einer fischereirechtlichen 
Bewilligung des Amtes für Wald, Jagd 
und Fischerei. 



3. Planung / Bewilligungen
Es wird in 25-Meter-Etappen gerechnet. Vereine 
können eine oder mehrere solche Etappen jährlich
umsetzen. Es wird mit folgenden Zeitaufwendungen 
gerechnet: 
• 2 Personen brauchen für Vorbereitung des 

Materials 1 Tag (8 Stunden) 
• 6 Personen brauchen dafür beim Einbau 1⁄2 Tag 

(4 Stunden) 

Für die Qualität wird ein Punktesystem eingeführt.
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Legende: 
www.cadastre.ch/legende

Quelle: 
Amtliche Vermessung Schweiz

Für die Richtigkeit des Auszuges:Hinweise:
Grundstücke mit roten Grenzen und unterstrichenen Nummern sind nicht rechtskräftig.
Projektierte Gebäude sind rot gestrichelt. Sie weisen eine reduzierte Genauigkeit auf.
Allenfalls dargestellte Baulinien dienen der Orientierung.
Waldlinien sind nicht rechtsverbindlich.
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Daten der amtlichen Vermessung vom:
Auszug aus dem Plan für das Grundbuch vom: Quelle: Amtliche Vermessung Schweiz

Legende: www.cadastre.ch/legende Nachführungsgeometer
Urs Schor29.08.2021 

Massstab 

Hinweise:
Grundstücke mit roten Grenzen und unterstrichenen Nummern sind nicht
rechtskräftig.
Projektierte Gebäude sind rot gestrichelt. Sie weisen eine reduzierte
Genauigkeit auf.
Allenfalls dargestellte Baulinien dienen der Orientierung.
Waldlinien sind nicht rechtsverbindlich.

Für die Richtigkeit des Auszuges:

22.08.2021

Gemeinde Härkingen

25m
10m

25m

25m

25m

25m

25m

25m

Mittelgäubach

Start

Ende

2’628’185 1’239’635

2’628’262 1’239’754

Faschine 2m

Störsteine 0.5m

Lenkbuhne max 0.4m

Wurzelstock 0.5m

Pfahlbuhne 0.5m



4. Instream-Massnahmen

->15 Punkte pro 25m für vollen Beitrag

Kleine Massnahmen – grosse Wirkung

Totholzfaschine < 2 m 1 Pkt > 2 m 2 Pkt
Lebensholzfaschine < 2 m 1 Pkt > 2 m 2 Pkt
Störstein < 0.5 m 1 Pkt > 0.5 m 2 Pkt
Wurzelstock < 1 m 1 Pkt > 1 m 2 Pkt
Holzbuhne < 2 m 1 Pkt > 2 m 2 Pkt
Lenkbuhne Stein < 2 m 1 Pkt > 2 m 2 Pkt
Raubaum < 2 m 1 Pkt > 2 m 2 Pkt
Steckhölzer / 
Pfahlbuhne pro 5 St. 1 Pkt 2 Pkt

Laichsubstrat pro m3 2 Pkt



Vorher Nachher

25m



4. Instream-Massnahmen
Klassische Gewässerrenaturierungen, etwa in Form von Ausdolungen oder
Aufweitungen, bilden nicht Teil des Projektes. Es handelt sich ausschliesslich um
Massnahmen, welche von Menschen mit Hilfe von einfachen, von Hand bedienbaren
Werkzeugen und Maschinen (Schaufel, Pickel, Vorschlaghammer, Kettensäge, etc.)
umgesetzt werden können.

Die Vereine führend während zehn Jahren jährliche Erfolgskontrollen durch, die
mindestens eine Begehung des Gebietes, die fotografische Dokumentation des Zustandes
der eingebauten Elemente und der allenfalls einsetzenden Entwicklung sowie eine
zweckmässige Berichterstattung umfassen.

Weitere Elemente von Erfolgskontrollen, wie z.B. Abfischungen unmittelbar vor der
Umsetzung von Massnahmen und ein Jahr danach und/oder Laichgrubenkartierungen.



5. Kosten / Finanzierung

70.- pro Laufmeter

Pro 25m-Abschnitt maximal 1‘750.-
(Bei 15 Strukturpunkten)

10 Jahre Kontrolle und Pflege inkl.



6. Projektzwischenstand
2019
5 Abschnitte 320m

2020
10 Abschnitte 1‘133m

2021
10 Abschnitte 1‘324m

2022
15 Abschnitte 1‘855m (provisorisch)



6. Projektzwischenstand
Mitglieder SOKFV

2018
714

2019
722

2022
793

->Folgeprojekt!



7. Beispiele
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Amt für Geoinformation

geo.so.ch/map

Erstellt: 10. November 2022 1:10'000Massstab Aus den Daten können keine rechtlichen Ansprüche, insbesondere auch keine Haftung des Kantons abgeleitet werden.

Boningerbach
Abschnitt: 200m
12x Lebenholzfaschinen L=0.5-1m
9x5 Pfahlbuhnen
9x Lenkbuhnen aus Holz L=0.5-1m.
Speziell: „Nischen“ und Zivilschutzeinsatz





Rickenbächli
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Amt für Geoinformation

geo.so.ch/map

Erstellt: 10. November 2022 1:10'000Massstab Aus den Daten können keine rechtlichen Ansprüche, insbesondere auch keine Haftung des Kantons abgeleitet werden.

Abschnitt: 150m
Pro 50m Abschnitt:
10x Faschinen totes Astwerk, L=2m, D=20-30cm
10x 5 Steckhölzer totes Holz
2m3 Laichsubstrat





Lüssel
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Amt für Geoinformation

geo.so.ch/map

Erstellt: 10. November 2022 

1:10'000Massstab

Aus den Daten können keine rechtlichen Ansprüche, insbesondere auch keine Haftung des

Kantons abgeleitet werden.

Abschnitt: diverse Abschnitte







Dank!
Christian Dietiker
David Gerke
Ulrich Harder
Hans-Peter Beutler
Tom Rüfli
Fischer der Vereine und Pachtgesellschaften

Alpiq Ökofonds



Fragen?



Dominik Hügli
dominik.huegli@mernatur.ch
077 525 71 50

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


